

# 100-2 大葉大學 完整版課綱

## 基本資訊

課程名稱	國際化專案管理	科目序號 / 代號	1293 / IBR5133
開課系所	國際企業管理學系碩士班	學制 / 班級	研究所碩士班1年1班
任課教師	張魁	專兼任別	專任
必選修 / 學分數	選修 / 3	畢業班 / 非畢業班	非畢業班
上課時段 / 地點	(四)234 /	授課語言別	中文

## 課程簡介

專案為當代國際企業運作模式,也是國際合作時的重要議題,課程以國際專案管理師認證考試所需之基本知識為授課中心,協助學生建立專業競爭能力為目標

## 課程大綱

### 週次 教學內容

- 1 專案管理的概念
- 2 確認需要
- 3 發展專案書明書
- 4 建立範疇描述與WBS(一)
- 5 建立範疇描述與WBS(二)
- 6 資源規劃與預估
- 7 建立專案規劃控制(一)
- 8 建立專案規劃控制(二)
- 9 期中考
- 10 建立專案時程(一)
- 11 建立專案時程(二)
- 12 發展專案團隊
- 13 衡量與控制專案績效(一)
- 14 衡量與控制專案績效(二)
- 15 控制變更
- 16 結束專案
- 17 專業責任
- 18 期末考

## 基本能力或先修課程

先修課程:生產作業管理

## 課程與系所基本素養及核心能力之關連

-  探索研究
-  管理專業
-  國際視野
-  社會倫理
-  溝通合作
- 創新思考

### 教學計畫表

系所核心能力	權重(%) 【A】	檢核能力指標(績效指 標)	教學策略	評量方法及配分 權重	核心能力 學習成績 【B】	期末學習 成績 【C=B*A 】
探索研究	10%	具備發現問題、剖析問題之觀察度與敏銳度，具備運用資訊，尋找解決問題方法的能力。	講述法 小組討論 個案討論 學生上台報告 專題報告	期中考: 20% 期末考: 20% 作業: 20% 課堂討論: 20% 口頭報告: 20%	加總: 100	10
管理專業	35%	了解組織體制與管理運作概念，同時具備推理、解釋與運用資訊、解決問題、制訂決策，以及學習如何學習的能力。	講述法 小組討論 個案討論 學生上台報告 專題報告	期中考: 20% 期末考: 20% 作業: 20% 課堂討論: 20% 口頭報告: 20%	加總: 100	35
國際視野	20%	能夠檢視不同國家、文化間的差異、且能夠體會不同國家、文化對個人行為、態度和溝通的影響	講述法 小組討論 個案討論 學生上台報告 專題報告	期中考: 20% 期末考: 20% 作業: 20% 課堂討論: 20% 口頭報告: 20%	加總: 100	20
社會倫理	15%	瞭解專業倫理及社會責任，培養自我省思及人文關懷的能力	講述法 小組討論 個案討論 學生上台報告 專題報告	期中考: 20% 期末考: 20% 作業: 20% 課堂討論: 20% 口頭報告: 20%	加總: 100	15

溝通合作	20%	能向他人學習、教導他人或對現狀進行檢討反思，且能使用口語、書面或其他形式適切地表達，同時且具備參與、溝通協調、合作之精神，能在多元文化環境中執行所交付的任務。	講述法 小組討論 個案討論 學生上台報告 專題報告	期中考: 20% 期末考: 20% 作業: 20% 課堂討論: 20% 口頭報告: 20%	加總: 100	20
------	-----	---	---------------------------------------	---	---------	----

### 成績稽核

作業: 20%  
 期中考: 20%  
 期末考: 20%  
 口頭報告: 20%  
 課堂討論: 20%

### 教科書(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
專案管理	宋文娟		滄海書局	2010

### 參考教材及專業期刊導讀(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
國際專案管理知識體系(D級課程專用)	台灣專案管理學會		台灣專案管理學會	0

### 上課進度

週次	教學內容	分配時數(%)				
		講授	示範	習作	實驗	其他
1	專案管理的概念	50	0	0	0	50
2	確認需要	50	0	0	0	50
3	發展專案書明書	50	0	0	0	50
4	建立範疇描述與WBS(一)	50	0	0	0	50
5	建立範疇描述與WBS(二)	50	0	0	0	50
6	資源規劃與預估	50	0	0	0	50
7	建立專案規劃控制(一)	50	0	0	0	50
8	建立專案規劃控制(二)	50	0	0	0	50
9	期中考	50	0	0	0	50
10	建立專案時程(一)	50	0	0	0	50
11	建立專案時程(二)	50	0	0	0	50
12	發展專案團隊	50	0	0	0	50
13	衡量與控制專案績效(一)	50	0	0	0	50

14	衡量與控制專案績效(二)	50	0	0	0	50
15	控制變更	50	0	0	0	50
16	結束專案	50	0	0	0	50
17	專業責任	50	0	0	0	50
18	期末考	50	0	0	0	50

---