

102-2 大葉大學 完整版課綱

基本資訊

課程名稱	運動專案管理	科目序號 / 代號	1610 / BSM3038
開課系所	運動事業管理學系	學制 / 班級	大學日間部3年1班
任課教師	張魁	專兼任別	專任
必選修 / 學分數	選修 / 3	畢業班 / 非畢業班	非畢業班
上課時段 / 地點	(三)234 / B503	授課語言別	中文

課程簡介

目標為傳授專案管理基本技能，使學生能將專案管理的概念實際運用在所參與的運動實務上，建立其市場上之競爭力。






課程大綱

週次 教學內容
 1 專案管理的概念 2 確認需要 3 發展專案說明書 4 建立範疇描述與WBS(一) 5 建立範疇描述與WBS(二) 6 資源規劃與預估 7 建立專案規劃控制(一) 8 建立專案規劃控制(二) 9 期中考 10 建立專案時程(一) 11 建立專案時程(二) 12 發展專案團隊 13 衡量與控制專案績效(一) 14 衡量與控制專案績效(二) 15 專案溝通(一) 16 專案溝通(二) 17 專業責任 18 期末考

基本能力或先修課程

運動管理

課程與系所基本素養及核心能力之關連

-  一般管理能力
-  運動專案企劃能力
 - 運動健康實踐與指導能力
-  人際/生活倫理素養
-  問題解決能力
-  溝通表達能力

教學計畫表

系所核心能力	權重(%) 【A】	檢核能力指標(績效指 標)	教學策略	評量方法及配分 權重	核心能力 學習成績 【B】	期末學習 成績 【C=B*A 】
--------	--------------	------------------	------	---------------	---------------------	---------------------------

一般管理能力	10%	能理解五管的專業知識 能用所學的專業知識解答相關問題 能熟悉運用管理分析工具 能取得管理領域證照	講述法 小組討論 個案討論 小組合作	小考: 10% 期中考: 30% 期末考: 30% 作業: 10% 課堂討論: 10% 課程參與度: 10%	加總: 100	10
運動專案企劃能力	50%	能具備規劃、撰寫及執行運動企劃書之能力 能取得運動管理或行銷企劃相關證照	講述法 個案討論	小考: 10% 期中考: 30% 期末考: 30% 作業: 10% 課堂討論: 10% 課程參與度: 10%	加總: 100	50
人際/生活倫理素養	5%	能理性處理同儕間衝突並減少衝突的發生 能尊重並接受他人的批判並能態度適當地進行說明	講述法 小組討論 個案討論 小組合作	小考: 10% 期中考: 30% 期末考: 30% 作業: 10% 課堂討論: 10% 課程參與度: 10%	加總: 100	5
問題解決能力	15%	能運用管理分析工具發掘運動產業相關管理問題 能整合與歸納相關專業知識提出可能解決方案	講述法 小組討論 個案討論 小組合作	小考: 10% 期中考: 30% 期末考: 30% 作業: 10% 課堂討論: 10% 課程參與度: 10%	加總: 100	15
溝通表達能力	20%	能理解他人的問題並適當的回應 能理解他人的意見並忠實的傳達與闡述 有適當的讀、寫能力並能結合文書處理工具以書面方式進行意見闡述 具備電腦簡報技巧並能以口頭方式進行報告 能和他人或團體進行有意義的意見交換並可相互配合協調達成任務	講述法 小組討論 個案討論 小組合作	小考: 10% 期中考: 30% 期末考: 30% 作業: 10% 課堂討論: 10% 課程參與度: 10%	加總: 100	20

成績稽核

期中考: 30%

期末考: 30%

小考: 10%

作業: 10%

課堂討論: 10%

課程參與度: 10%

教科書(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
專案管理	宋文娟、黃振國		滄海書局	0

參考教材及專業期刊導讀(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
Project management professional 3rd	Kim Heldman			0
專案管理認證指南 第三版	何霖		博碩文化	0

上課進度		分配時數(%)				
週次	教學內容	講授	示範	習作	實驗	其他
1	專案管理的概念 & 智財權宣導(含告知學生應使用正版教科書)	80	0	0	0	20
2	確認需要	80	0	0	0	20
3	發展專案說明書	80	0	0	0	20
4	建立範疇描述與WBS	80	0	0	0	20
5	建立範疇描述與WBS	80	0	0	0	20
6	資源規劃與預估	80	0	0	0	20
7	建立專案規劃控制	80	0	0	0	20
8	期中考	80	0	0	0	20
9	建立專案規劃控制	80	0	0	0	20
10	建立專案時程	80	0	0	0	20
11	建立專案時程	80	0	0	0	20
12	發展專案團隊	80	0	0	0	20
13	衡量與控制專案績效	80	0	0	0	20
14	衡量與控制專案績效	80	0	0	0	20
15	專案溝通	80	0	0	0	20
16	專案溝通	80	0	0	0	20
17	專業責任	80	0	0	0	20
18	期末考	80	0	0	0	20